

OBRA: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTERS - BAIRRO PALMEIRAS  
 LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL DEODORO (SC-160) S/N – BAIRRO PALMEIRAS  
 ÁREA: 1.635,73m²  
 MUNICÍPIO: SAUDADES / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)														
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1	SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS	R\$ 10.773,26	0,60%	50,00	50,00	50,00	100,00											
2	PISO GERAL	R\$ 249.261,85	13,94%					20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
3	ACESSIBILIDADE INTERNA / CORRIMÃO E GUARDA CORPO	R\$ 23.295,99	1,30%															
4	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	R\$ 194.063,75	10,86%									12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.072,39	0,34%									50,00	50,00	50,00	100,00			
6	GRANITOS / DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS	R\$ 30.024,60	1,68%												10,00	10,00	10,00	
7	ESQUADRIAS	R\$ 60.980,23	3,41%															25,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.109,24	2,47%									12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50
9	ESTRUTURAL	R\$ 1.070.938,58	59,91%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 89.993,96	5,03%									12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50
11	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 1.348,45	0,08%															
12	VAGAS DE ESTACIONAMENTO/TRAJETO SEGURO	R\$ 6.274,80	0,35%															
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 491,20	0,03%															
<b>TOTAL SIMPLES (%)</b>		<b>R\$ 1.787.628,30</b>	<b>100,00%</b>	12,28 %		12,28 %		14,77 %		14,77 %		17,23 %		5,25 %		5,25 %		3,32 %
<b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>				R\$ 219.574,35		R\$ 219.574,35		R\$ 264.040,09		R\$ 264.040,09		R\$ 308.097,15		R\$ 93.909,43		R\$ 93.875,70		R\$ 59.934,20
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>				<b>12,28 %</b>		<b>24,57 %</b>		<b>39,34 %</b>		<b>54,11 %</b>		<b>71,34 %</b>		<b>76,60 %</b>		<b>81,85 %</b>		<b>85,17 %</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>R\$ 219.574,35</b>		<b>R\$ 439.148,69</b>		<b>R\$ 703.188,78</b>		<b>R\$ 967.228,86</b>		<b>R\$ 1.275.326,01</b>		<b>R\$ 1.369.235,45</b>		<b>R\$ 1.463.111,15</b>		<b>R\$ 1.522.045,35</b>

Maravilha(SC), setembro de 2023.

CLARICE VANETE  
 TUMELERO  
 NIEDERMAIER:753723399  
 34

Assinado de forma digital por  
 CLARICE VANETE TUMELERO  
 NIEDERMAIER:75372339934  
 Dados: 2023.10.31 09:14:03  
 -03'00'

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier  
 Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1  
 AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

OBRA: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTERS - BAIRRO PALMEIRAS  
 LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL DEODORO (SC-160) S/N – BAIRRO PALMEIRAS  
 ÁREA: 1.635.73m²  
 MUNICÍPIO: SAUDADES / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO																	
				MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12										
				Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês									
1	SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS	R\$ 10.773,26	0,60%																	
2	PISO GERAL	R\$ 249.261,85	13,94%																	
3	ACESSIBILIDADE INTERNA / CORRIMÃO E GUARDA CORPO	R\$ 23.295,99	1,30%				50,00	50,00	50,00	100,00										
4	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	R\$ 194.063,75	10,86%	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.072,39	0,34%																	
6	GRANITOS / DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS	R\$ 30.024,60	1,68%	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	50,00	100,00								
7	ESQUADRIAS	R\$ 60.980,23	3,41%	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00										
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.109,24	2,47%	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00								
9	ESTRUTURAL	R\$ 1.070.938,58	59,91%																	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 89.993,96	5,03%	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00								
11	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 1.348,45	0,08%										100,00	100,00						
12	VAGAS DE ESTACIONAMENTO/TRAJETO SEGURO	R\$ 6.274,80	0,35%				33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00								
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 491,20	0,03%										100,00	100,00						
<b>TOTAL SIMPLES (%)</b>		<b>R\$ 1.787.628,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 %</b>	<b>3,32 %</b>	<b>4,08 %</b>	<b>4,08 %</b>	<b>4,08 %</b>	<b>4,08 %</b>	<b>3,35 %</b>										
<b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>				268,39	R\$ 59.268,39	R\$ 73.007,77	R\$ 73.007,77	R\$ 73.007,77	R\$ 73.007,77	R\$ 59.964,84										
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>				<b>6 %</b>	<b>88,48 %</b>	<b>92,56 %</b>	<b>96,65 %</b>	<b>100,00 %</b>												
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>2.379,53</b>	<b>R\$ 1.581.647,92</b>	<b>R\$ 1.654.655,69</b>	<b>R\$ 1.727.663,46</b>	<b>R\$ 1.787.628,30</b>												

Maravilha(SC), setembro de 2023.

**Clarice Vanete Tumelero Niedermaier**

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)