

Reforma e Adequação do Sede Esportiva da Linha Alto Maipu (Associação Esp. Clube Flamengo)

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO GLOBAL

Cód.	Itens / Meses	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		Total	%		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R\$ 179,07							R\$ 179,07	100,00		
2.0	FUNDAÇÕES (SAPATAS,ARRANQUES E	100,00	R\$ 5.319,35							R\$ 5.319,35	100,00		
3.0	ESTRUTURAS	100,00	R\$ 5.976,53							R\$ 5.976,53	100,00		
4.0	ALVENARIAS	100,00	R\$ 3.364,34							R\$ 3.364,34	100,00		
5.0	CONTRAPISO	100,00	R\$ 17.250,13							R\$ 17.250,13	100,00		
6.0	COBERTURA		R\$ 4.452,74	100,00						R\$ 4.452,74	100,00		
7.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE		R\$ 0,00		50,00	R\$ 2.832,62	25,00	1.416,31	25,00	R\$ 5.665,24	100,00		
8.0	REVESTIMENTO DE TETO		R\$ 0,00		50,00	R\$ 696,89	25,00	348,44	25,00	R\$ 1.393,78	100,00		
9.0	REVESTIMENTO DE PISO		R\$ 0,00		50,00	R\$ 609,27	25,00	304,63	25,00	R\$ 1.218,53	100,00		
10	ESQUADRIAS		R\$ 0,00			R\$ 0,00		2.496,48	100,00	R\$ 2.496,48	100,00		
11	INSTALACOES HIDRAULICAS		R\$ 2.001,66	20,00	30,00	R\$ 600,50	0,00	1.000,83	50,00	R\$ 2.001,66	100,00		
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 2.203,13	20,00	25,00	R\$ 550,78	0,00	1.211,72	55,00	R\$ 2.203,13	100,00		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 3.296,61	R\$ 0,00		R\$ 824,15	25,00	824,15	25,00	R\$ 3.296,61	100,00		
14	ACESSORIOS		R\$ 276,86	R\$ 0,00		R\$ 0,00		276,86	100,00	R\$ 276,86	100,00		
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 305,52					305,52	100,00	R\$ 305,52	100,00		
										R\$ 0,00	0,00		
										R\$ 0,00	0,00		
										R\$ 0,00	0,00		
	TOTAL SIMPLES		55.399,97		67,48	R\$ 6.114,21	11,04	R\$ 2.893,54	5,22	R\$ 9.009,11	16,26	R\$ 55.399,97	100,00
	TOTAL ACUMULADO		37.383,12		67,48	R\$ 43.497,33	78,52	R\$ 46.390,86	83,74	R\$ 55.399,97	100,00	R\$ 55.399,97	100,00

Responsável Técnico: Marcelo Augusto Muller
Engenheiro Civil - CREA/SC 105605-2

Saudades, SC 30/05/2022