CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: PRACA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado DATA : 09/02/2024 BDI : 20,50%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO CONCRETO ARMADO <
DER-PR 2023/09 COM DESONERAGCAO 108,92% - 11/2023
LOCAL: AVENIDA INDEPENDENCIA (PRAGA) - SAUDADES/SC INSDIPONIV 2022/05 - Florian6polis 112,75% - 05/2022
- SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 85,09% - 03/2017
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES <
SICRO 2023/10 COM DESONERAGCAO - - 01/2024
UNIDADES: 608.13M2 SINAPI 2023/12 COM DESONERAGAO 80,97% 44,09% 01/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 1.251,68
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SAPATAS E ARRANQUES EM CONCRETO 81.954,43
81.954,43 81.954,43
. 100,00 % 100,00 %
2 VIGAS DE BALDRAME CASA DE MAQUINAS 2.073,77
2.073,77 2.073,77
100,00 % 100,00 %
3 VIGAS DE BALDRAME 52.006,18
52.006,18 52.006,18
70,00 % 30,00 % 100,00 %
4 PILARES EM CONCRETO 107.053,66
74.937,56 32.116,10 107.053,66
25,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
5 VIGAS DE COBERTURA 119.364,00
29.841,00 59.682,00 29.841,00 119.364,00
25,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
6 VIGAS DE COBERTURA DA ESCADA 4.643,54
1.160,89 2.321,77 1.160,88 4.643,54
25,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
7 ESCADA EM CONCRETO 38.740,09
9.685,02 19.370,05 9.685,02 38.740,09
40,00 % 60,00 % 100,00 %
8 LAJE EM CONCRETO COM EPS 355.346,47
142.138,59 213.207,88 355.346,47
il A 251.658,85 255.628,51 253.894,78 —61.182.14
" 251.658,85| 507.287,36| 761.182,14 o

Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.
GUSTAVO Assinado de forma

igital por GUSTAVO

FERREIRA:104 gERREIRA:10421819936

21819936 1o0ssi o500
Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7
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