CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: PRAGA ELEVADA (INSTALAGAO ELETRICA) - Atualizado DATA : 11/07/2022 BDI : 20,50%
— — - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: ORCAMENTO INSTALACAO ELETRICA <
DER-PR 2023/09 COM DESONERAGCAO 108,92% - 11/2023
LOCAL: AVENIDA INDEPENDENCIA (PRAGA) - SAUDADES/SC INSDIPONIV 2022/05 - Florian6polis 112,75% - 05/2022
- SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 85,09% - 03/2017
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES <
SICRO 2023/10 COM DESONERAGCAO - - 01/2024
UNIDADES: 608.13M2 SINAPI 2023/12 COM DESONERAGAO 80,97% 44,09% 01/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR R$ 112,75
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
~ . 50,00 % 50,00 % 100,00 %
1 INSTALACAO ELETRICA 68.568,87
34.284,44 34.284,43 68.568,87
T 34.284,44 34.284,43 T
RS 34.284,44 68.568,87 T

Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.
GUSTAVO Assinado de forma

digital por GUSTAVO

FERREIRA:104 FERREIRA:10421819936

21819936 10004 0500
Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7
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