CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: PONTE SOBRE O LAJEADO BONITO
LOCAL: LINHA BONITO
MUNICIPIO: SAUDADES / SC
SERVICOS A EXECUTAR (%)
' X VALOR DOS - = m
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS SERVICOS (R$) PESO MES 1 MES 2 MES 3
Només [ Acum. | Només | Acum. | Només | Acum.
1 PLACA DA OBRA / SERVICOS INICIAIS R$ 2.058,34 1,68% 100,00 | 100,00
2 TABULEIRO R$ 118.464,62 | 96,64% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
3 PLACA DE PONTE (2UND) R$ 2.061,36 1,68% 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 122.584,32 | 100,00% 33,57 % 32,73 % 33,70 %
TOTAL SIMPLES (R$) R$ 41.151,66 R$ 40.124,00 R$ 41.308,65
TOTAL ACUMULADO (%) 33,57 % 66,30 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 41.151,66 R$ 81.275,67 R$ 122.584,32
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