



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SAUDADES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SAUDADES - SC
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DA COMUNIDADE SÃO CARLOS
LOCAL: LINHA SÃO CARLOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA N. G. JAKYMIU
CREA-SC: 197189-4
DATA REFERENCIA 02.2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1,00		MÊS - 2,00		MÊS - 3,00		MÊS - 4,00		MÊS - 5,00		MÊS - 6,00	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	FASE 02 (ACABAMENTO NA AMPLIAÇÃO)														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$9.293,24		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$2.288,26		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	FUNDAÇÃO COM SAPATAS EM CONCRETO (INFRA ESTRUTURA)	R\$3.693,72		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.0	ARRANQUES EM CONCRETO (INFRA ESTRUTURA)	R\$2.576,54		75,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.0	VIGA DE BALDRAME (INFRA ESTRUTURA)	R\$8.946,03		75,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.0	PILARES EM CONCRETO (ESTRUTURA)	R\$8.980,84			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.0	PILARES EM MADEIRA (AMPLIAÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE)	R\$7.785,76			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8.0	VIGAS DE COBERTURA (SUPRA ESTRUTURA)	R\$8.148,37			0,00		0,00	75,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS (vigas baldrames/banheiros/cozinha)	R\$3.081,65			0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
10.0	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO	R\$2.326,31			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11.0	PAREDES EM ALVENARIA	R\$24.181,12			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	R\$30.641,93			0,00		0,00		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
13.0	COBERTURA	R\$26.752,97			0,00	10,00	10,00	25,00	35,00	25,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$35.737,85			0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00
15.0	CHURRASQUEIRA	R\$33.556,71			0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
16.0	SALA DE MÁQUINAS	R\$10.469,67			0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
17.0	BANCADA e PEITORIS	R\$9.012,11			0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	90,00	100,00
18.0	ESQUADRIAS	R\$16.745,51			0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
19.0	PINTURA EXTERNA E INTERNA	R\$10.997,58			0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
20.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$15.392,83			0,00		0,00	10,00	10,00	50,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
21.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS	R\$27.830,18		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	10,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
22.0	LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA OBRA	R\$10.775,09			0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
	TOTAL DA OBRA	R\$309.214,24		R\$ 29.483,18	9,53	R\$ 53.702,39	17,37	R\$ 62.760,18	20,30	R\$ 66.720,84	21,58	R\$ 59.750,04	19,32	R\$ 36.797,61	11,90
	VALORES EM REAIS (R\$)			R\$ 29.483,18	9,53	R\$ 83.185,57	26,90	R\$ 145.945,75	47,20	R\$ 212.666,60	68,78	R\$ 272.416,64	88,10	R\$ 309.214,24	100,00

SAUDADES, 19 DE ABRIL DE 2024

CAMILA NATASHA GOMES JAKYMIU
Eng.ª Civil - CREA-SC: 197189-4
Município de Saudades