

<div> AZEVEDO projetos e assessoria</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	PRAÇA ELEVADA (ESTRUTURA DE CONCRETO) - Atualizado	DATA : 09/02/2024		BDI : 20,50%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONCRETO ARMADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA INDEPENDÊNCIA (PRAÇA) - SAUDADES/SC	INSIDIPONIV	2022/05 - Florianópolis	112,75%	-
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,09%	-
	UNIDADES:	608.13M²	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.251,68	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	80,97%	44,09%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SAPATAS E ARRANQUES EM CONCRETO	81.954,43	100,00 %			100,00 %
			81.954,43			81.954,43
2	VIGAS DE BALDRAME CASA DE MÁQUINAS	2.073,77	100,00 %			100,00 %
			2.073,77			2.073,77
3	VIGAS DE BALDRAME	52.006,18	100,00 %			100,00 %
			52.006,18			52.006,18
4	PILARES EM CONCRETO	107.053,66	70,00 %	30,00 %		100,00 %
			74.937,56	32.116,10		107.053,66
5	VIGAS DE COBERTURA	119.364,00	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			29.841,00	59.682,00	29.841,00	119.364,00
6	VIGAS DE COBERTURA DA ESCADA	4.643,54	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			1.160,89	2.321,77	1.160,88	4.643,54
7	ESCADA EM CONCRETO	38.740,09	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			9.685,02	19.370,05	9.685,02	38.740,09
8	LAJE EM CONCRETO COM EPS	355.346,47		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				142.138,59	213.207,88	355.346,47
761.182,14			251.658,85	255.628,51	253.894,78	761.182,14
			251.658,85	507.287,36	761.182,14	

Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.

Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7