

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PRAÇA ELEVADA (INSTALAÇÃO ELÉTRICA) - Atualizado	DATA : 11/07/2022		BDI : 20,50%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA INDEPENDÊNCIA (PRAÇA) - SAUDADES/SC	INSIDIPONÍV	2022/05 - Florianópolis	112,75%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,09%
	UNIDADES:	608.13M²	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 112,75	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	80,97%
			Composição	PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	68.568,87	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			34.284,44	34.284,43	68.568,87
		68.568,87	34.284,44	34.284,43	68.568,87
			34.284,44	68.568,87	

Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.

Gustavo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 180570-7