

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
OBRA:	CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL						DATA :		03/05/2023		BDI :		20,50%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
LOCAL:	RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC						DEINFRA-SC		2021/01		-		-		08/2021	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES						DER-PR		2022/08 COM DESONERAÇÃO		108,92%		-		10/2022	
							SBC		2023/04 - Florianópolis		115,05%		-		04/2023	
							SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,49%		47,84%		04/2023	
UNIDADES:	523.09M²						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.555,54															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.349,64	100,00 %								
			30.349,64								
2	LOCAÇÃO	3.222,32	100,00 %								
			3.222,32								
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.521,21	100,00 %								
			5.521,21								
4	SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE	27.901,77	100,00 %								
			27.901,77								
5	PILARES EM CONCRETO	109.802,29	30,00 %	50,00 %	20,00 %						
			32.940,69	54.901,15	21.960,45						
6	VIGAS DE BALDRAME	47.636,27	80,00 %	20,00 %							
			38.109,02	9.527,25							
7	VIGAS LAJE INTERMEDIÁRIA	55.472,83		50,00 %	50,00 %						
				27.736,42	27.736,41						
8	VIGAS LAJE COBERTURA	39.879,03		20,00 %	60,00 %	20,00 %					
				7.975,81	23.927,42	7.975,80					
9	VIGAS ELEVAÇÃO	10.782,90			50,00 %	50,00 %					
					5.391,45	5.391,45					
10	ESCADA EM CONCRETO	12.653,45				60,00 %	40,00 %				
						7.592,07	5.061,38				
11	LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA	38.185,39			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %			
					7.637,08	11.455,62	11.455,62	7.637,07			
12	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO	14.178,31			40,00 %	40,00 %	20,00 %				
					5.671,32	5.671,32	2.835,67				
13	PAREDES E DIVISÓRIAS	219.377,64		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			
				43.875,53	43.875,53	43.875,53	43.875,53	43.875,52			
14	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	183.857,72				30,00 %	35,00 %	35,00 %			
						55.157,32	64.350,20	64.350,20			

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL							DATA :	03/05/2023
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL							BDI :	20,50%
	LOCAL:	RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC							FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES							HORA	MES
	UNIDADES:	523.09M²							DATA REF.	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.555,54								
				DEINFRA-SC		2021/01		-		08/2021
				DER-PR		2022/08 COM DESONERAÇÃO		108,92%		10/2022
				SBC		2023/04 - Florianópolis		115,05%		04/2023
				SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,49%		04/2023
				Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
15	REVESTIMENTO DE FORROS	26.160,12							50,00 %	50,00 %	
									13.080,06	13.080,06	
16	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	6.477,58		50,00 %							50,00 %
				3.238,79							3.238,79
17	PAVIMENTAÇÃO	132.732,87							30,00 %	30,00 %	30,00 %
									39.819,86	39.819,86	39.819,86
18	SOLEIRAS E PEITORIS	11.770,18								50,00 %	50,00 %
										5.885,09	5.885,09
19	ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS	116.887,71							25,00 %	25,00 %	25,00 %
									29.221,93	29.221,93	29.221,93
20	COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS	27.031,64							60,00 %	20,00 %	20,00 %
									16.218,98	5.406,33	5.406,33
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	61.307,16						15,00 %	15,00 %	15,00 %	30,00 %
								9.196,07	9.196,07	9.196,07	18.392,15
22	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA	6.946,21								40,00 %	40,00 %
										2.778,48	2.778,48
23	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	24.054,84						15,00 %	15,00 %	15,00 %	30,00 %
								3.608,23	3.608,23	3.608,23	7.216,45
24	INSTALAÇÃO PLUVIAL	10.354,69							80,00 %	20,00 %	
									8.283,75	2.070,94	
25	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.652,84						15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %
								1.897,93	1.897,93	1.897,93	2.530,57
26	INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO	37.134,99						20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
								7.427,00	7.427,00	7.427,00	7.427,00
27	PINTURA EXTERNA E INTERNA	47.574,95								20,00 %	20,00 %
										9.514,99	9.514,99
28	SERRALHERIA	10.722,74								20,00 %	20,00 %
										2.144,55	2.144,55



PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
OBRA:	CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL						DATA :		03/05/2023		BDI :		20,50%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
LOCAL:	RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC						DEINFRA-SC		2021/01		-		-		08/2021	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES						DER-PR		2022/08 COM DESONERAÇÃO		108,92%		-		10/2022	
							SBC		2023/04 - Florianópolis		115,05%		-		04/2023	
							SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,49%		47,84%		04/2023	
UNIDADES:	523.09M²						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.555,54															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
29	ACESSIBILIDADE	3.158,68									
30	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.990,76									
1.336.778,73			138.044,65	147.254,95	136.199,66	137.119,11	127.578,40	137.992,02	128.753,81	132.051,46	133.576,19
			138.044,65	285.299,60	421.499,26	558.618,37	686.196,77	824.188,79	952.942,60	1.084.994,06	1.218.570,25

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.349,64		100,00 %
				30.349,64
2	LOCAÇÃO	3.222,32		100,00 %
				3.222,32
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.521,21		100,00 %
				5.521,21
4	SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE	27.901,77		100,00 %
				27.901,77
5	PILARES EM CONCRETO	109.802,29		100,00 %
				109.802,29
6	VIGAS DE BALDRAME	47.636,27		100,00 %
				47.636,27
7	VIGAS LAJE INTERMEDIÁRIA	55.472,83		100,00 %
				55.472,83
8	VIGAS LAJE COBERTURA	39.879,03		100,00 %
				39.879,03
9	VIGAS ELEVAÇÃO	10.782,90		100,00 %
				10.782,90
10	ESCADA EM CONCRETO	12.653,45		100,00 %
				12.653,45

 PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL	DATA :		03/05/2023	BDI :	20,50%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC	DEINFRA-SC	2021/01	-	-	08/2021
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES	DER-PR	2022/08 COM DESONERAÇÃO	108,92%	-	10/2022
			SBC	2023/04 - Florianópolis	115,05%	-	04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,49%	47,84%	04/2023
	UNIDADES:	523.09M²	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.555,54					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
11	LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA	38.185,39		100,00 %
				38.185,39
12	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO	14.178,31		100,00 %
				14.178,31
13	PAREDES E DIVISÓRIAS	219.377,64		100,00 %
				219.377,64
14	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	183.857,72		100,00 %
				183.857,72
15	REVESTIMENTO DE FORROS	26.160,12		100,00 %
				26.160,12
16	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	6.477,58		100,00 %
				6.477,58
17	PAVIMENTAÇÃO	132.732,87	10,00 %	100,00 %
			13.273,29	132.732,87
18	SOLEIRAS E PEITORIS	11.770,18		100,00 %
				11.770,18
19	ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS	116.887,71	25,00 %	100,00 %
			29.221,92	116.887,71
20	COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS	27.031,64		100,00 %
				27.031,64
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	61.307,16	25,00 %	100,00 %
			15.326,80	61.307,16
22	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA	6.946,21	20,00 %	100,00 %
			1.389,25	6.946,21
23	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	24.054,84	25,00 %	100,00 %
			6.013,70	24.054,84
24	INSTALAÇÃO PLUVIAL	10.354,69		100,00 %
				10.354,69

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
OBRA:	CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL						DATA :		03/05/2023		BDI :		20,50%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
LOCAL:	RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC						DEINFRA-SC		2021/01		-		-		08/2021	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SAUDADES						DER-PR		2022/08 COM DESONERAÇÃO		108,92%		-		10/2022	
							SBC		2023/04 - Florianópolis		115,05%		-		04/2023	
							SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,49%		47,84%		04/2023	
UNIDADES:	523.09M²						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.555,54															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
25	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.652,84	35,00 %	100,00 %
			4.428,48	12.652,84
26	INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO	37.134,99	20,00 %	100,00 %
			7.426,99	37.134,99
27	PINTURA EXTERNA E INTERNA	47.574,95	60,00 %	100,00 %
			28.544,97	47.574,95
28	SERRALHERIA	10.722,74	60,00 %	100,00 %
			6.433,64	10.722,74
29	ACESSIBILIDADE	3.158,68	100,00 %	100,00 %
			3.158,68	3.158,68
30	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.990,76	100,00 %	100,00 %
			2.990,76	2.990,76
1.336.778,73			118.208,48	1.336.778,73
			1.336.778,73	

Gustavo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 180570-7