
20,50%03/05/2023 BDI :OBRA: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL

LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 523.09M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.555,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021

DER-PR 2022/08 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 10/2022

SBC 2023/04 - Florianópolis 115,05% - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,49% 47,84% 04/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.349,64
30.349,64

100,00 %

2 LOCAÇÃO 3.222,32
3.222,32

100,00 %

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.521,21
5.521,21

100,00 %

4 SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE 27.901,77
27.901,77

100,00 %

5 PILARES EM CONCRETO 109.802,29
32.940,69

30,00 %

54.901,15
50,00 %

21.960,45
20,00 %

6 VIGAS DE BALDRAME 47.636,27
38.109,02

80,00 %

9.527,25
20,00 %

7 VIGAS LAJE INTERMEDIÁRIA 55.472,83
27.736,42

50,00 %

27.736,41
50,00 %

8 VIGAS LAJE COBERTURA 39.879,03
7.975,81

20,00 %

23.927,42
60,00 %

7.975,80
20,00 %

9 VIGAS ELEVAÇÃO 10.782,90
5.391,45

50,00 %

5.391,45
50,00 %

10 ESCADA EM CONCRETO 12.653,45
7.592,07

60,00 %

5.061,38
40,00 %

11 LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA 38.185,39
7.637,08

20,00 %

11.455,62
30,00 %

11.455,62
30,00 %

7.637,07
20,00 %

12 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO 14.178,31
5.671,32

40,00 %

5.671,32
40,00 %

2.835,67
20,00 %

13 PAREDES E DIVISÓRIAS 219.377,64
43.875,53

20,00 %

43.875,53
20,00 %

43.875,53
20,00 %

43.875,53
20,00 %

43.875,52
20,00 %

14 REVESTIMENTO DE PAREDES
EXTERNAS E INTERNAS 183.857,72

55.157,32
30,00 %

64.350,20
35,00 %

64.350,20
35,00 %
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20,50%03/05/2023 BDI :OBRA: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL

LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 523.09M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.555,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021

DER-PR 2022/08 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 10/2022

SBC 2023/04 - Florianópolis 115,05% - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,49% 47,84% 04/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

15 REVESTIMENTO DE FORROS 26.160,12
13.080,06

50,00 %

13.080,06
50,00 %

16 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 6.477,58
3.238,79

50,00 %

3.238,79
50,00 %

17 PAVIMENTAÇÃO 132.732,87
39.819,86

30,00 %

39.819,86
30,00 %

39.819,86
30,00 %

18 SOLEIRAS E PEITORIS 11.770,18
5.885,09

50,00 %

5.885,09
50,00 %

19 ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS 116.887,71
29.221,93

25,00 %

29.221,93
25,00 %

29.221,93
25,00 %

20 COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS 27.031,64
16.218,98

60,00 %

5.406,33
20,00 %

5.406,33
20,00 %

21 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 61.307,16
9.196,07

15,00 %

9.196,07
15,00 %

9.196,07
15,00 %

18.392,15
30,00 %

22 INSTALAÇÃO REDE LÓGICA 6.946,21
2.778,48

40,00 %

2.778,48
40,00 %

23 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 24.054,84
3.608,23

15,00 %

3.608,23
15,00 %

3.608,23
15,00 %

7.216,45
30,00 %

24 INSTALAÇÃO PLUVIAL 10.354,69
8.283,75

80,00 %

2.070,94
20,00 %

25 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12.652,84
1.897,93

15,00 %

1.897,93
15,00 %

1.897,93
15,00 %

2.530,57
20,00 %

26 INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA
INCÊNDIO 37.134,99

7.427,00
20,00 %

7.427,00
20,00 %

7.427,00
20,00 %

7.427,00
20,00 %

27 PINTURA EXTERNA E INTERNA 47.574,95
9.514,99

20,00 %

9.514,99
20,00 %

28 SERRALHERIA 10.722,74
2.144,55

20,00 %

2.144,55
20,00 %
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20,50%03/05/2023 BDI :OBRA: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL

LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 523.09M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.555,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021

DER-PR 2022/08 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 10/2022

SBC 2023/04 - Florianópolis 115,05% - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,49% 47,84% 04/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

29 ACESSIBILIDADE 3.158,68

30 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.990,76

1.336.778,73
138.044,65
138.044,65

147.254,95
285.299,60

136.199,66
421.499,26

137.119,11
558.618,37

127.578,40
686.196,77

137.992,02
824.188,79

128.753,81
952.942,60

132.051,46
1.084.994,06

133.576,19
1.218.570,25

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.349,64
100,00 %

30.349,64

2 LOCAÇÃO 3.222,32
100,00 %

3.222,32

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.521,21
100,00 %

5.521,21

4 SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE 27.901,77
100,00 %

27.901,77

5 PILARES EM CONCRETO 109.802,29
100,00 %

109.802,29

6 VIGAS DE BALDRAME 47.636,27
100,00 %

47.636,27

7 VIGAS LAJE INTERMEDIÁRIA 55.472,83
100,00 %

55.472,83

8 VIGAS LAJE COBERTURA 39.879,03
100,00 %

39.879,03

9 VIGAS ELEVAÇÃO 10.782,90
100,00 %

10.782,90

10 ESCADA EM CONCRETO 12.653,45
100,00 %

12.653,45
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20,50%03/05/2023 BDI :OBRA: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL

LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 523.09M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.555,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021

DER-PR 2022/08 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 10/2022

SBC 2023/04 - Florianópolis 115,05% - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,49% 47,84% 04/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

11 LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA 38.185,39
100,00 %

38.185,39

12 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO 14.178,31
100,00 %

14.178,31

13 PAREDES E DIVISÓRIAS 219.377,64
100,00 %

219.377,64

14 REVESTIMENTO DE PAREDES
EXTERNAS E INTERNAS 183.857,72

100,00 %

183.857,72

15 REVESTIMENTO DE FORROS 26.160,12
100,00 %

26.160,12

16 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 6.477,58
100,00 %

6.477,58

17 PAVIMENTAÇÃO 132.732,87
13.273,29

10,00 % 100,00 %

132.732,87

18 SOLEIRAS E PEITORIS 11.770,18
100,00 %

11.770,18

19 ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS 116.887,71
29.221,92

25,00 % 100,00 %

116.887,71

20 COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS 27.031,64
100,00 %

27.031,64

21 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 61.307,16
15.326,80

25,00 % 100,00 %

61.307,16

22 INSTALAÇÃO REDE LÓGICA 6.946,21
1.389,25

20,00 % 100,00 %

6.946,21

23 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 24.054,84
6.013,70

25,00 % 100,00 %

24.054,84

24 INSTALAÇÃO PLUVIAL 10.354,69
100,00 %

10.354,69
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20,50%03/05/2023 BDI :OBRA: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUAREAL

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO GLOBAL

LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, Nº 180 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 523.09M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.555,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021

DER-PR 2022/08 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 10/2022

SBC 2023/04 - Florianópolis 115,05% - 04/2023

SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 85,49% 47,84% 04/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

25 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12.652,84
4.428,48

35,00 % 100,00 %

12.652,84

26 INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA
INCÊNDIO 37.134,99

7.426,99
20,00 % 100,00 %

37.134,99

27 PINTURA EXTERNA E INTERNA 47.574,95
28.544,97

60,00 % 100,00 %

47.574,95

28 SERRALHERIA 10.722,74
6.433,64

60,00 % 100,00 %

10.722,74

29 ACESSIBILIDADE 3.158,68
3.158,68

100,00 % 100,00 %

3.158,68

30 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.990,76
2.990,76

100,00 % 100,00 %

2.990,76

1.336.778,73
118.208,48

1.336.778,73
1.336.778,73

_____________________________
Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil

CREA/SC 180570-7
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