CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CEI PRO-INFANCIA AQUAREAL DATA : 03/05/2023 BDI: 20,50%
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO GLOBAL
DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021
LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, N° 180 - CENTRO - MUNICIPIO DE SAUDADES/SC DER-PR  2022/08 COM DESONERAGAO 108.92% - 1072022
SBC 2023/04 - Florianépolis 115,05% - 04/2023
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SINAPI 2023/03 COM DESONERAGAO  85,49% 47,84%  04/2023
Composicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 523.09M2
VALORPOR |R$ 2.555,54
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 30.349,64
30.349,64
~ 100,00 %
2 LOCACAO 3.222,32
3.222,32
100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA 5.521,21
5.521,21
100,00 %
4 SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE 27.901,77
27.901,77
30,00 % 50,00 % 20,00 %
5 PILARES EM CONCRETO 109.802,29
32.940,69 54.901,15 21.960,45
80,00 % 20,00 %
6 VIGAS DE BALDRAME 47.636,27
38.109,02 9.527,25
. 50,00 % 50,00 %
7 VIGAS LAJE INTERMEDIARIA 55.472,83
27.736,42 27.736,41
20,00 % 60,00 % 20,00 %
8 VIGAS LAJE COBERTURA 39.879,03
7.975,81 23.927,42 7.975,80
. 50,00 % 50,00 %
9 VIGAS ELEVACAO 10.782,90
5.391,45 5.391,45
60,00 % 40,00 %
10 ESCADA EM CONCRETO 12.653,45
7.592,07 5.061,38
. 20,00 % 30,00 % 30,00 % 20,00 %
11 LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADA 38.185,39
7.637,08 11.455,62 11.455,62 7.637,07
40,00 % 40,00 % 20,00 %
12 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO 14.178,31
5.671,32 5.671,32 2.835,67
. 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
13 PAREDES E DIVISORIAS 219.377,64
43.875,53 43.875,53 43.875,53 43.875,53 43.875,52
30,00 % 35,00 % 35,00 %
14 REVESTIMENTO DE PAREDES 183.857,72 ° ° °
EXTERNAS E INTERNAS 55.157,32 64.350,20 64.350,20
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CEI PRO-INFANCIA AQUAREAL DATA : 03/05/2023 BDI: 20,50%
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO GLOBAL
DEINFRA-SC 2021/01 - 08/2021
LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, N° 180 - CENTRO - MUNICIPIO DE SAUDADES/SC DER-PR 2022108 COM DESONERAGAO 108,92% 1072022
SBC 2023/04 - Florianépolis 115,05% 04/2023
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SINAPI 2023/03 COM DESONERAGAO  85,49% 47,84%  04/2023
Composicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 523.09M2
VALORPOR |R$ 2.555,54
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
50,00 % 50,00 %
15 REVESTIMENTO DE FORROS 26.160,12
13.080,06 13.080,06
. 50,00 % 50,00 %
16 IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTOS 6.477,58
3.238,79 3.238,79
- 30,00 % 30,00 % 30,00 %
17 PAVIMENTACAO 132.732,87
39.819,86 39.819,86 39.819,86
50,00 % 50,00 %
18 SOLEIRAS E PEITORIS 11.770,18
5.885,09 5.885,09
25,00 % 25,00 % 25,00 %
19 ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS 116.887,71
29.221,93 29.221,93 29.221,93
60,00 % 20,00 % 20,00 %
20 COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS 27.031,64
16.218,98 5.406,33 5.406,33
~ . 15,00 % 15,00 % 15,00 % 30,00 %
21 INSTALACAO ELETRICA 61.307,16
9.196,07 9.196,07 9.196,07 18.392,15
~ . 40,00 % 40,00 %
22 INSTALACAO REDE LOGICA 6.946,21
2.778,48 2.778,48
- . 15,00 % 15,00 % 15,00 % 30,00 %
23 INSTALACAO HIDRAULICA 24.054,84
3.608,23 3.608,23 3.608,23 7.216,45
- 80,00 % 20,00 %
24 INSTALACAO PLUVIAL 10.354,69
8.283,75 2.070,94
5 3 15,00 % 15,00 % 15,00 % 20,00 %
25 INSTALACAO SANITARIA 12.652,84
1.897,93 1.897,93 1.897,93 2.530,57
A 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
26 INS'[ALA(;AO PREVENTIVA CONTRA 37.134,99 ° ° ° °
INCENDIO 7.427,00 7.427,00 7.427,00 7.427,00
20,00 % 20,00 %
27 PINTURA EXTERNA E INTERNA 47.574,95
9.514,99 9.514,99
20,00 % 20,00 %
28 SERRALHERIA 10.722,74
2.144,55 2.144 .55
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CEI PRO-INFANCIA AQUAREAL DATA : 03/05/2023 BDI: 20,50%
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO GLOBAL
DEINFRA-SC 2021/01 - 08/2021
LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, N° 180 - CENTRO - MUNICIPIO DE SAUDADES/SC DER-PR 2022108 COM DESONERAGAO 108,92% 1072022
SBC 2023/04 - Florianépolis 115,05% 04/2023
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SINAPI 2023/03 COM DESONERAGAO  85,49% 47,84%  04/2023
Composicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 523.09M2
VALORPOR |R$ 2.555,54
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
29 ACESSIBILIDADE 3.158,68
30 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.990,76
1.336.778.73 138.044,65 147.254,95 136.199,66 137.119,11 127.578,40 137.992,02 128.753,81 132.051,46 133.576,19
' ' ' 138.044,65 285.299,60 421.499,26 558.618,37 686.196,77 824.188,79 952.942,60| 1.084.994,06| 1.218.570,25
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 Total parcela
100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 30.349,64
30.349,64
~ 100,00 %
2 LOCACAO 3.222,32
3.222,32
100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA 5.521,21
5.521,21
100,00 %
4 SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE 27.901,77
27.901,77
100,00 %
5 PILARES EM CONCRETO 109.802,29
109.802,29
100,00 %
6 VIGAS DE BALDRAME 47.636,27
47.636,27
. 100,00 %
7 VIGAS LAJE INTERMEDIARIA 55.472,83
55.472,83
100,00 %
8 VIGAS LAJE COBERTURA 39.879,03
39.879,03
~ 100,00 %
9 VIGAS ELEVACAO 10.782,90
10.782,90
100,00 %
10 ESCADA EM CONCRETO 12.653,45
12.653,45
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CEI PRO-INFANCIA AQUAREAL DATA : 03/05/2023 BDI: 20,50%
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORCAMENTO GLOBAL
DEINFRA-SC 2021/01 - - 08/2021
LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, N° 180 - CENTRO - MUNICIPIO DE SAUDADES/SC DER-PR  2022/08 COM DESONERAGAO 10892% - 1072022
SBC 2023/04 - Florianépolis 115,05% - 04/2023
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SINAPI 2023/03 COM DESONERAQAO 85,49% 47,84%  04/2023
Composicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 523.09M2
VALOR POR |R$ 2.555,54
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 Total parcela
. 100,00 %
11 LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADA 38.185,39
38.185,39
100,00 %
12 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO 14.178,31
14.178,31
| 100,00 %
13 PAREDES E DIVISORIAS 219.377,64
219.377,64
REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00 %
14 EXTERNAS E INTERNAS 183.857,72 183.857,72
100,00 %
15 REVESTIMENTO DE FORROS 26.160,12
26.160,12
N 100,00 %
16 IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTOS 6.477,58
6.477,58
- 10,00 % 100,00 %
17 PAVIMENTAGCAO 132.732,87
13.273,29 132.732,87
100,00 %
18 SOLEIRAS E PEITORIS 11.770,18
11.770,18
25,00 % 100,00 %
19 ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS 116.887,71
29.221,92 116.887,71
100,00 %
20 COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS 27.031,64
27.031,64
5 | 25,00 % 100,00 %
21 INSTALACAO ELETRICA 61.307,16
15.326,80 61.307,16
5 B 20,00 % 100,00 %
22 INSTALACAO REDE LOGICA 6.946,21
1.389,25 6.946,21
~ . 25,00 % 100,00 %
23 INSTALACAO HIDRAULICA 24.054,84
6.013,70 24.054,84
~ 100,00 %
24 INSTALACAO PLUVIAL 10.354,69
10.354,69
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CEI PRO-INFANCIA AQUAREAL DATA : 03/05/2023 BDI: 20,50%
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |ORGAMENTO GLOBAL
DEINFRA-SC 2021/01 - 08/2021
LOCAL: RUA CLAUDINO RUDIGER, N° 180 - CENTRO - MUNICIPIO DE SAUDADES/SC DER-PR 2022108 COM DESONERAGAO 108,92% 1072022
SBC 2023/04 - Florianépolis 115,05% 04/2023
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAUDADES SINAPI 2023/03 COM DESONERAQAO 85,49% 47,84%  04/2023
Composicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES. _ |523.09M2
VALOR POR _ |R$ 2.555,54
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 Total parcela
~ . 35,00 % 100,00 %
25 INSTALACAO SANITARIA 12.652,84
4.428,48 12.652,84
A 20,00 % 100,00 %
26 INS'[ALAQAO PREVENTIVA CONTRA 37.134,99 o o
INCENDIO 7.426,99 37.134,99
60,00 % 100,00 %
27 PINTURA EXTERNA E INTERNA 47.574,95
28.544,97 47.574,95
60,00 % 100,00 %
28 SERRALHERIA 10.722,74
6.433,64 10.722,74
100,00 % 100,00 %
29 ACESSIBILIDADE 3.158,68
3.158,68 3.158,68
100,00 % 100,00 %
30 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.990,76
2.990,76 2.990,76
118.208,48
1.336.778,73 1.336.778,73
1.336.778,73
GUSTAVO Assinado de forma digital por

GUSTAVO FERREIRA:10421819936
FERREIRA:10421819936 Dados: 2023.05.08 17:22:45 -03'00'

Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7
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