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DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO CONCRETO ARMADO

LOCAL: AVENIDA INDEPENDÊNCIA (PRAÇA) - SAUDADES/SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

UNIDADES: 608.13M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 1.251,68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 11/2023

INSDIPONÍV 2022/05 - Florianópolis 112,75% - 05/2022

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 85,09% - 03/2017

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 80,97% 44,09% 01/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SAPATAS E ARRANQUES EM CONCRETO 81.954,43
81.954,43

100,00 % 100,00 %

81.954,43

2 VIGAS DE BALDRAME CASA DE MÁQUINAS 2.073,77
2.073,77

100,00 % 100,00 %

2.073,77

3 VIGAS DE BALDRAME 52.006,18
52.006,18

100,00 % 100,00 %

52.006,18

4 PILARES EM CONCRETO 107.053,66
74.937,56

70,00 %

32.116,10
30,00 % 100,00 %

107.053,66

5 VIGAS DE COBERTURA 119.364,00
29.841,00

25,00 %

59.682,00
50,00 %

29.841,00
25,00 % 100,00 %

119.364,00

6 VIGAS DE COBERTURA DA ESCADA 4.643,54
1.160,89

25,00 %

2.321,77
50,00 %

1.160,88
25,00 % 100,00 %

4.643,54

7 ESCADA EM CONCRETO 38.740,09
9.685,02

25,00 %

19.370,05
50,00 %

9.685,02
25,00 % 100,00 %

38.740,09

8 LAJE EM CONCRETO COM EPS 355.346,47
142.138,59

40,00 %

213.207,88
60,00 % 100,00 %

355.346,47

761.182,14
251.658,85
251.658,85

255.628,51
507.287,36

253.894,78
761.182,14

761.182,14

Saudades, 09 de Fevereiro de 2024.

_______________________
Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7
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