
OBRA: PONTE SOBRE O LAJEADO BONITO

LOCAL: LINHA BONITO

MUNICÍPIO: SAUDADES / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS 2.058,34R$          1,68% 100,00 100,00

2 TABULEIRO 118.464,62R$      96,64% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

3 PLACA DE PONTE (2UND) 2.061,36R$          1,68% 50,00 50,00 50,00 100,00

R$ 122.584,32 100,00%

Maravilha(SC), 01 de JULHO de 2024

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

33,57 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

33,57 %

32,73 %

66,30 %

33,70 %

100,00 %

 R$ 41.151,66  R$ 40.124,00  R$ 41.308,65TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 41.151,66  R$ 81.275,67  R$ 122.584,32
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